

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL “PIANO SVILUPPO E COESIONE”

Verbale Comitato di Sorveglianza

Seduta del 05 giugno 2026 ore 10.30

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL "PIANO SVILUPPO E COESIONE"

Verbale Comitato di Sorveglianza

Seduta del 5 giugno 2026 ore 10.30

Il giorno 5 giugno 2026, alle ore 10.00, si è riunito in videoconferenza il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS) del "Piano Sviluppo e Coesione" (di seguito "PSC") del Ministero del Turismo (di seguito MiTur), con la seguente agenda:

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. Saluti istituzionali;
3. Presentazione dello Stato di Avanzamento del PSC e della Relazione di Attuazione (annualità 2024-2025);
4. Prossimi passi: focus sulla riprogrammazione – inquadramento delle economie e proposta di nuova Scheda n. 57;
5. Varie ed eventuali.

La seduta, convocata con nota prot. 79770 del 22/05/2026, si è svolta in modalità videoconferenza. L'elenco dei partecipanti è riportato in calce al presente verbale.

Il Dott. Federico Lasco, Direttore generale della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del MiTur e Autorità Responsabile (di seguito "AR") del PSC 14-20, apre i lavori, ringraziando i partecipanti del CdS in corso per la loro presenza e procedendo con un breve saluto introduttivo. Dichiara inoltre che si tratta del primo Comitato di Sorveglianza al quale partecipa in qualità di AR.

L'AR preannuncia l'invio, contestualmente alla sbobinatura della registrazione, delle slide illustrative dei punti all'ordine del giorno.

Punto n. 1 dell'OdG – Approvazione dell'Ordine del Giorno

L'AR sottopone ai presenti l'Ordine del Giorno trasmesso con la nota di convocazione. In assenza di osservazioni, l'Ordine del Giorno si ritiene approvato.

Punto n. 2 dell'OdG – Saluti istituzionali

L'AR introduce brevemente il contesto programmatico, ricordando che il PSC Turismo 2014-2020, con una dotazione complessiva di 46.842.500,00 €, è articolato su cinque schede intervento e che il programma ha visto l'intervento di due riprogrammazioni successive a quella originaria, mentre la terza è oggetto del punto 4 all'ordine del giorno. Sottolinea altresì che il programma è gestito prevalentemente in modalità di gestione

diretta da parte del Ministero del Turismo, ad eccezione della Scheda n. 51 "Grandi Destinazioni", in cui il Ministero opera a regia, con i Comuni individuati quali soggetti attuatori.

Il Dott. Giulio De Angelis, in rappresentanza del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCOE), ringrazia per l'esposizione e informa che l'avanzamento del PSC, incluse le precedenti riprogrammazioni, sarà portato in cabina di regia per informativa.

Punto n. 3 dell'OdG – Presentazione dello Stato di Avanzamento del PSC e della Relazione di Attuazione (annualità 2024-2025)

L'AR precisa che la Relazione di Attuazione (di seguito RAA) è presentata in forma biennale (annualità 2024-2025) in ragione dei cambi organizzativi intervenuti nel periodo maggio-settembre 2024, che hanno determinato il mancato assoggettamento al CdS della RAA 2024.

L'AR procede all'illustrazione delle slide di dettaglio per ciascuna scheda.

Scheda n. 51 – Grandi Destinazioni per un turismo sostenibile

I cinque Comuni soggetti attuatori (Firenze, Milano, Venezia, Napoli e Roma) presentano stati di avanzamento differenziati:

- Firenze (intervento "Enjoy and Click Florence") e Milano (intervento "Let Me") hanno praticamente completato l'esecuzione;
- Venezia ha ultimato la fase esecutiva; sono in corso i controlli finali per il trasferimento delle risorse anticipate dai comuni;
- Napoli ("Touristec") e Roma ("Roma Inaspettata" e "Dino vs Roma") sono elevato stato di avanzamento.

Gli impegni sulla scheda coprono il 91,90% della dotazione stanziata (€ 5.500.000 su € 6.000.000), mentre i pagamenti si attestano al 24% della dotazione. L'AR segnala come la ridotta dimensione del budget disponibile per la fase di liquidazione rappresenta una criticità strutturale del programma, legata alla natura rotatoria della richiesta di cassa per tranches che valgono il 5% dell'importo complessivo del Piano (circa 2.3 milioni).

Scheda n. 52 – Montagna Italia

Sono stati finanziati 18 progetti, di cui 12 nel Centro-Nord, per un ammontare complessivo di € 28.000.687,93. Gli atti di concessione con tutti i beneficiari selezionati sono stati stipulati nel corso del 2024 e le anticipazioni del 10% sono state erogate a 15 beneficiari nel 2024; l'erogazione è stata completata per tutti i beneficiari nel 2025. Sono state erogate altresì due tranches intermedie nel corso del 2025. Le rendicontazioni principali da parte dei beneficiari sono pervenute tra il 2025 e il primo semestre 2026,

pertanto le liquidazioni procederanno con ritmo più intenso nel periodo successivo alla seduta. L'avviso originario risale al 2023 e ha coperto integralmente le istanze pervenute.

Scheda n. 54 – Knowledge Base sull'assistenza ai turisti

L'intervento, a gestione diretta del MiTur, ha previsto la realizzazione di un sistema di trouble ticketing e di una Knowledge Base centrale, integrati sul portale italia.it e nel Tourism Digital Hub (TDH) finanziato dal PNRR (componente M1C3). Sono state individuate quattro regioni pilota (Abruzzo, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta). L'intervento è concluso.

Scheda n. 55 – Wi-Fi Italia

L'intervento si è concluso formalmente il 31 dicembre 2025, come da previsione contrattuale. Sono stati installati hot-spot WiFi in 19 porti turistici, con prevalenza nelle regioni del Mezzogiorno (inclusa Palau in Sardegna); le uniche eccezioni nel Centro-Nord riguardano Santa Margherita Ligure, Termoli e Terracina. Il fornitore, selezionato tramite gara gestita da Consip (gestore Fastweb), ha garantito la continuità del servizio oltre la chiusura contrattuale. Gli impegni coprono la totalità della dotazione (€ 4.000.321,56); i pagamenti si attestano al 58% (€ 2.500.000 circa), con € 1.796.000 ancora da liquidare. Sono stati liquidati i SAL 1-9; i SAL dal 10 al 17 sono in corso di liquidazione, con il SAL 16 in firma in data odierna. Il SAL 17, di chiusura, è in missione. Nelle prossime settimane sarà convocata una riunione con le Autorità Portuali per programmare la fase di stabilizzazione dell'operazione.

Scheda n. 56 – Italia Destination Management System (DMS)

Sono state attivate licenze DMS in cinque regioni: Campania, Liguria, Molise, Sardegna e Sicilia. I servizi di manutenzione, supporto specialistico e integrazione con il TDH e il portale italia.it sono attivi. La Sicilia si è allineata nel novembre 2024; le altre regioni hanno avviato l'allineamento operativo direttamente. Il connettore di interoperabilità con il TDH, alla data del 31 dicembre 2025, risultava in ambiente di test; la fase di superamento del test è in corso di completamento. La dotazione della scheda è stata ridotta da € 5.000.000 a € 3.500.000 (riprogrammazione). Gli impegni coprono l'intera dotazione rideterminata; i pagamenti si attestano al 59,30%, con € 1.424.000 ancora da liquidare.

Quadro sinottico del programma

Il quadro sinottico al 31 dicembre 2025 evidenzia che gli impegni sull'intera dotazione del programma sono praticamente pari alla totalità degli stanziamenti previsti. I pagamenti si attestano al 30% della dotazione complessiva, con il 69,30% ancora da liquidare. L'AR segnala la criticità strutturale determinata dalla ridotta capacità di rimborso per singolo ciclo di tranches e auspica che, tramite un confronto con il DPCOE, si possano individuare modalità di ampliamento di tale limite del 5% per tranches dell'importo complessivo del Piano, anche con valutazione in sede di cabina di regia. Il DPCOE nella persona del dott. De Angelis si dichiara disponibile a un incontro operativo sul tema.

Azioni condivise

- L'AR e il DPCOE si incontreranno in sede operativa per approfondire l'esigenza di ampliamento del limite di rimborso per singolo ciclo di rendicontazione e valutare potenziali soluzioni, eventualmente da sottoporre alla cabina di regia.
- La quinta dichiarazione di spesa è stata già inviata al DPCOE circa due settimane prima della seduta; la sesta dichiarazione è pronta per l'invio e la settimana è in fase di predisposizione amministrativa.

Il CdS approva la Relazione di Attuazione per le annualità 2024-2025 così come presentata, con impegno dell'AR a mantenere il documento aggiornato annualmente e a sottoporre le future RAA al CdS entro le scadenze previste.

Punto n. 4 dell'OdG – Prossimi passi: inquadramento delle economie maturate e proposta di riprogrammazione – nuova Scheda n. 57

L'AR illustra il quadro delle riprogrammazioni intervenute nel corso del programma. Le due riprogrammazioni precedenti (la seconda articolata in una versione e in una versione bis) hanno mantenuto invariata la dotazione complessiva di € 46.842.500,00, incrementando la dotazione dell'Assistenza Tecnica e della Scheda n. 52 "Montagna Italia" (quest'ultima di circa € 506.000, con un incremento del 7,45%), mentre la Scheda n. 56 ha subito una riduzione del 30% per risparmi di costo.

Nel corso dell'attuazione della Scheda n. 55 sono maturate economie accertate pari a € 1.515.549,97. Ulteriori economie di minore entità potranno emergere dalle rendicontazioni in corso, ma l'importo minimo certo si attesta a € 1.550.000,00. L'AR propone di destinare tali economie a un nuovo intervento, da inserire nel PSC come Scheda n. 57, per la realizzazione di una piattaforma digitale di pianificazione e coordinamento degli investimenti nel settore turistico.

La nuova Scheda n. 57 prevede:

- Realizzazione di una piattaforma digitale di comunicazione e matchmaking tra enti locali, Destinaton Management Organization (DMO), soggetti pubblici e imprese del settore turistico, volta a facilitare la condivisione di obiettivi strategici e linee di investimento;
- La piattaforma sarà gestita dal MiTur nella funzione di intermediario (matchmaker), con fruizione garantita a enti locali e imprese;
- L'intervento è pensato in logica di continuità con il PSC Turismo 2021-2027 e funzionale alla fase di selezione delle operazioni del nuovo programma;
- Il perimetro iniziale è circoscritto agli interventi del PSC MiTur 14-20, con prospettiva di estensione alle iniziative del 21-27;
- La piattaforma garantirà l'interoperabilità con i sistemi regionali esistenti, assicurando uno scambio di informazioni bidirezionale;
- La procedura di affidamento utilizzerà accordi quadro disponibili sul mercato; il contratto sarà formalizzato a completamento dell'iter di chiusura della Scheda n. 55;

- Tempistica stimata: 9-10 mesi dalla chiusura della Scheda n. 55 per la messa a disposizione operativa dello strumento.

Interviene il Dott. Mario Lupo per la Regione Piemonte, il quale sottolinea l'importanza di coinvolgere le regioni nella fase di progettazione della piattaforma, al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l'integrazione con i sistemi informativi già disponibili a livello regionale. L'AR si dichiara pienamente concorde, precisando che la scheda progettuale già prevede l'interoperabilità strutturata con i sistemi regionali come elemento chiave dell'intervento.

Il Dott. Lupo informa altresì che la Regione Piemonte ha subito un avvicendamento nel referente per il PSC e provvederà a comunicare i nuovi contatti.

Azioni condivise

- Il CdS approva la riprogrammazione delle economie maturate dalla Scheda n. 55 (non inferiori a € 1.550.000,00) a favore della nuova Scheda n. 57.
- L'AR si impegna ad aggiornare il CdS al completamento della fase di definizione progettuale e contrattualizzazione della Scheda n. 57, eventualmente mediante una seduta ad hoc del Comitato.
- L'AR avvierà in parallelo le procedure di chiusura della Scheda n. 55 e di progettazione/contrattualizzazione della Scheda n. 57.
- Le regioni e i soggetti componenti il CdS sono invitati a trasmettere via chat i riferimenti aggiornati degli uffici e dei contatti mail per l'aggiornamento del registro del Comitato.

Punto n. 5 dell'OdG – Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno né richieste di intervento da parte dei presenti, l'AR dichiara chiusa la seduta del Comitato di Sorveglianza alle ore 11.40.

L'AR comunica che il verbale della seduta sarà reso disponibile sul sito del Ministero del Turismo nella sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza del PSC, e che le slide illustrative saranno trasmesse a tutti i componenti del CdS unitamente alla registrazione della riunione.

Elenco dei partecipanti

Ente di appartenenza	Nominativo
Ministero del Turismo - Autorità Responsabile PSC	Federico Lasco
Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCOE)	Giulio De Angelis
UNIONCAMERE – Partenariato Economico e Sociale	Giovanna Pascale

<i>ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE – Partenariato Economico e Sociale</i>	Irene Bongiovanni
<i>Regione Piemonte</i>	Mario Lupo
<i>Regione Veneto</i>	Lara Francescon
<i>Regione Veneto</i>	Stefano Sisto
<i>Provincia Autonoma di Trento</i>	Giuseppe Roberto Pizzicannella
<i>Regione Toscana</i>	Simone Venturini Teresa Margheriti
<i>Regione Campania</i>	Roberto Affatato
<i>Roberto Cosentino</i>	Regione Calabria
<i>Ministero delle economie e delle finanze (MEF)-IGRUE</i>	Davide Spano
<i>Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)</i>	Fabio Catuogno
<i>Unioncamere</i>	Giovanna Pascale
<i>Federturismo</i>	Italo Candoni
<i>Easygov solutions srl</i>	Nadia Di Sapia Yasmine Abdulle